MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT

DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE

SERVICE INFORMATIQUE ET MAINTENANCE

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

NOTE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE L'APPLICATION E-CARRIÈRE

À l'attention de : Chef de Service Informatique et Maintenance de la Direction Générale de l'Economie

Date : 30 juillet 2024

Objet : Point d'avancement du projet E-CARRIÈRE

Monsieur,

Depuis notre prise en charge du projet E-CARRIÈRE, qui était à un stade inachevé, des progrès significatifs ont été réalisés. Nous sommes actuellement à un taux de réalisation de 85 %. Je vous présente ci-dessous un état détaillé des travaux effectués et des tâches restantes, ainsi qu'une estimation des délais pour leur achèvement.

I. Réalisations à ce jour :

1. Amélioration du style et implémentation des restrictions :

Nous avons travaillé sur l'amélioration du style visuel de l'application et apporté certaines restrictions nécessaires pour garantir une utilisation sécurisée. Parmi ces restrictions :

- Une restriction dans le menu "Rechercher un agent" a été ajoutée pour empêcher la promotion d'un agent non éligible.
- Le bouton "Promouvoir" a été grisé pour empêcher l'utilisateur de promouvoir un agent tant que la liste des agents ou de l'agent n'a pas été validée par la hiérarchie.

2. Ajout de fonctionnalités :

- **Liste des agents promus** : Une fonctionnalité permettant de consulter la liste des agents promus a été ajoutée.

- **Génération des décisions des agents** : La génération automatique des décisions pour les agents a été intégrée.
- **Impression de la liste des agents en attente de promotion** : Cette fonctionnalité permet d'imprimer aisément la liste des agents éligibles et en attente de promotion.
- **Ajout des choix de fonctions potentielles dans le menu "Rechercher agent"** : Les utilisateurs ont désormais la possibilité de sélectionner une seule et unique fonction potentielle lors de la promotion, pour promouvoir l'agent choisi.

II. Tâches restantes :

1. Amélioration du style et de l'ergonomie :

Des ajustements supplémentaires sont nécessaires pour affiner l'apparence et l'ergonomie de l'application, visant à améliorer l'expérience utilisateur.

2. Correction de bugs :

Quelques bugs de codage doivent encore être corrigés pour assurer un fonctionnement fluide et sans erreurs.

3. Finalisation des fonctionnalités en cours :

Certaines fonctionnalités mineures sont encore en développement et nécessitent des ajustements finaux.

Nous prévoyons de finaliser toutes les tâches restantes d'ici la deuxième semaine d'Août 2024. Nos efforts se concentreront sur l'amélioration de l'ergonomie et de l'esthétique, ainsi que sur la résolution des bugs identifiés et le perfectionnement de certaines fonctionnalités.